

УТВЕРЖДЕН
Директор
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика
Егоров А.В. пр. № 180/2-од
от 24.02.2021

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	25.02.2021	Информация на сайте о создании Центра	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено

2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	28.02.2021	Приказ, размещение на сайте	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, руководитель центра	выполнено
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	28.02.2021	медиаплан	Руководитель Центра	выполнено
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	28.02.2021	Определены помещения, в которых будут располагаться Центры	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2021- 20.03.2021	Дизайн-проект Центра	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено

7	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.03.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Руководитель Центра	выполнено
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2021- 31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	Руководитель Центра	выполнено
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2021- 20.08.2021	Размещение программ на сайте	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	ведется работа
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ	Руководитель Центра, заместители директора по учебновоспитательной работе	ведется работа

11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2021	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено
12	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации педагогами	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика	выполнено
13	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2021-20.08.2021	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, руководитель центра	ведется работа

14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	15.08.2021- 23.08.2021	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	Руководитель Центра	ведется работа
15	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2021	Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.	Руководитель Центра	ведется работа
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.09.2021, далее с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, руководитель центра	ведется работа
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	в течение 2021 года	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Директор ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, руководитель Центра	ведется работа